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Grundschule Kreischa

Frau Claudia Kobler
Vorsitzende des Elternrates
Kirchweg 1a - 1c

01731 Kreischa

Erweiterung der Schulen in Kreischa
Unser Gesprachstermin am 06.07.2020

Sehr geehrte Frau Kobler,

in unserem Termin hatten wir vereinbart, dass ich Ihnen kurz die Ablaufe
zum bisherigen Projektstand Schulerweiterung aufzeichne.

Uberlegungen zur Erweiterung der Raume der Schulen gab es immer
wieder in verschiedenen Konzepten und aus unterschiedlichen Anlassen.
Spielte anfangs der dauerhafte Bestand der Oberschule noch eine Rolle,
so waren es in den letzten Jahren die steigenden Schilerzahlen in beiden
Schularten, einhergehend mit einer stabilen bis leicht steigenden
Entwicklung der Einwohnerzahlen. Dies fuhrte zu mehreren Beratungen
mit den zustandigen Fachbehorden, sowohl beim Landkreis fur die
Schulnetzplanung als auch beim Landesamt fir Schule und Bildung als
unmittelbare Fachbehorde fir den Betrieb und die Fachaufsicht.

Mit Schreiben vom 12.06.2018 hat das Landesamt als Fachbehdrde auf
unsere Bitte hin den Bedarf in der Gemeinde eingeschatzt, Zitat
(auszugsweise): ,Das Landesamt fiir Schule und Bildung empfiehlt nach
Priifung der Raumsituation eine Erweiterung des Schulgebaudes um
mindestens 8 Riume, im optimalen Fall um bis zu 11 Rdume. Nicht
einbezogen sind hierbei die noch erforderlichen Vorbereitungsraume.
Letztlich sollte in diesem Zusammenhang auch gepruft werden,
inwieweit Verwaltungsraume ebenfalls erweitert werden mussen. Dies
ist vor dem Hintergrund von inklusiver Beschulung, Schulsozialarbeit an
Oberschulen und weiteren Unterstiitzungssystemen zu beachten.™
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Mit E-Mail vom 03.08.2018 des Landesamtes wurde dies noch um die Notwendigkeit
der Erweiterung der Sporthallenflachen erganzt: ,Fir eine zweizligige Grundschule
sowie eine zweizugige Oberschule sind jeweils eine Einfeld-Sporthalle zur Absicherung
der Lehrplanes Sport erforderlich. Es wird daher empfohlen, fiir beide Schulen als
Doppelstandort eine Zweifeld-Sporthalle zur Verfligung zu stellen."

Dies war Anlass fur uns, in einer Studie untersuchen zu lassen, welche Maglichkeiten
der Realisierung es im Gemeindegebiet gibt und welche Standorte und Mdglichkeiten
vorhanden sind, um die nétigen Baumassen aufzunehmen.

Diese Studie wurde mit Schreiben vom 30.07.2018 bei dem Ingenieurbliro Meyer-
Bassin und Partner, Freie Architekten BDA PartGmbH in Dresden beauftragt. Diese
Studie lag im Herbst 2018 vor und wurde am 22.10.2018 im Gemeinderat vorgestellt.
Damit war festgestellt, dass die Erweiterung am vorhandenen Standort die einzige
Maglichkeit im Gemeindegebiet ist und zusatzliche Flachen benétigt werden, um die
Baumassen der neuen Gebdude aufzunehmen. Hinsichtlich der Sporthallenflachen gab
es mehrere Moglichkeiten, ebenso zur Anordnung der Gebdude. Damit war der
Rahmen fur eine planerische Gestaltung klar, die Vergabe der Planungsleistungen
konnte vorbereitet werden.

Nach entsprechender Vorberatung im Technischen Ausschuss fasste der Gemeinderat
nach umfangreicher Erérterung am 19.01.2019 folgenden Beschluss:

.ES wurde der Beschluss-Nr. 003/19 gefasst: Der Gemeinderat beschlieBt, die
Planungsarbeiten fur die Schulinfrastruktur durch ein Wettbewerbsverfahren zu
vergeben.

Anwesende Mitglieder des Gemeinderates: 12 Gemeinderate und der
Blrgermeister Frank Schoning als
Vorsitzender

Abstimmungsergebnis: 13 Ja-Stimmen

0 Nein-Stimmen
0 Stimmenthaltungen

Eine Befangenheit eines Mitgliedes des Gemeinderates gemaB § 20 SachsGemO lag
nicht vor."

Damit war der Grundentscheid fur die Ausfiihrung der Planung der gesamten Anlage
gefallen. Dieses Wettbewerbsverfahren haben wir dann durchgefiihrt. Voran stand die
Erarbeitung des Pflichtenheftes, die zu umfangreichen Beratungen, Tageskonferenzen
mit allen Nutzern, Ingenieurbiros etc. fiihrte — ich denke, dieser Ablauf ist Thnen
bekannt und die Gremien der Schule waren daran auch mit beteiligt.

Im Prozess haben wir uns auch dafiir entschieden, die Erweiterung nachhaltig zu
errichten, das heiBt, diese nach BNB-Standard Silber zu zertifizieren. Ein Weg, den die
Gemeinde erstmalig geht und der auch sonst im 6ffentlichen Bereich nicht sehr oft zur
Anwendung kommt. Bisher gab es wohl nur eine Schule in Dresden, die auch zertifiziert
ist.
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Nach der Vorbereitungszeit wurde im Mai 2019 das Preisgericht besetzt und das
Pflichtenheft und die Wettbewerbsunterlagen nach erfolgreicher BNB-Prufung im
Sommer 2019 abschlieBend freigegeben. Am 06.09.2019 wurde der Wettbewerb
europaweit gestartet, der Einreichungstermin war am 02.03.2020. Aufgrund der
Corona-Pandemie verzogerte sich die Sitzung des Preisgerichtes leider, so dass diese
erst am 08.06.2020 stattfand.

Die Ergebnisse sind Ihnen bekannt, dass Biro Wittfoht Architekten BDA aus Stuttgart
gewann den Wettbewerb. Derzeit werden die ersten Arbeiten am Projekt erledigt, die
Vertragswerke endabgestimmt und auch die Beauftragung der Fachplaner fir die
Gebéaudetechnik, Statik etc. europaweit ausgeschrieben. Diese Auftrage sollen dann
mdglichst bis Ende des Jahres vergeben werden. Die Pandemie-Situation macht das
leider nicht einfacher. Die Planungsarbeiten werden stufen- und abschnittsweise
beauftragt, so dass die Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (Phase 3 der HOAI)
bis Frithsommer 2021 vorliegen soll.

Der Gemeinderat hat am 19.12.2019 den Gemeindehaushalt fir das Jahr 2020
beschlossen. Neben den fir 2020 geplanten Ausgaben fir den Wettbewerb und
Grundstiickerwerbe und Weiteres ist auch der mittelfristige Finanzplan Gegenstand der
Unterlagen. Ab 2021 wurden jahrlich 3 Millionen EUR darin als Auszahlungen
vorgesehen, bei Einzahlungen aus Fordermitteln von 1,8 Millionen EUR. Die Defizite
sollen durch Kreditaufnahmen finanziert werden, oder aus anderen Quellen, die
allesamt noch zu erschlieBen sind. DemgemaB ist die Suche nach Férdermoglichkeiten
vorrangig unsere Aufgabe, allerdings ist dafiir ein ausreichender Planungsstand
Voraussetzung. Ich gehe deshalb davon aus, dass wir 2021 die entsprechenden
Antrége einreichen kénnen und bei giinstigem Verlauf in 2022 bewilligt bekommen,
zumindest im klassischen Modell der Schulhausbaufinanzierung und optimalen
Ablaufen. Nicht forderfahig sind nétige Interimsbauten, dies trifft wohl auf jedes
Programm zu.

Fir die Interimsnutzung liegt uns bisher ein Angebot vor, wir sind beim Bewerten und
Einholen weitere vergleichbarer Angebote. Ziel muss es sein, rasch den Platzmangel
zu mindern, aber auch sinnvolle Losungen zu schaffen, z. B. durch die Auslagerung
von Fachraumen in das Interim.

Zum Programm Digitalpakt Schulen hatte ich bereits informiert, uns liegt hier seit dem
18.06.2020 der Forderbescheid vor und wir werden die Mittel beginnend ab 2021
sukzessive umsetzen. Die Gesamtausgabe belduft sich auf 237.500 EUR, davon tragen
der Bund und der Freistaat 235.242,15 EUR als Zuschuss.

Hinzu kommen noch kurzfristige Mittel in Hohe von 25.941,34 EUR aus dem
Bundesprogramm zur Unterstitzung des auf Grund der Corona-Pandemie
erforderlichen digitalen Fernunterrichts. Die Zuweisung erfolgte fiir schulgebundene
mobile Endgerdte (einschlieBlich der Ersteinrichtung und des zum Betrieb
erforderlichen Zubehors) und/oder der zur Erstellung professioneller Online-
Lehrangebote erforderlichen Ausstattung der Schulen im Zeitraum vom 16.03.2020 bis
30.11.2020.
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Dies umfasst die zur Gestaltung von Medien fiir digitale Unterrichtsformen bendtigten
technischen Werkzeuge (zum Beispiel Aufnahmetechnik und Software) sowie
notwendige Ausgaben fiir Schulungen. Die erworbenen mobilen Endgerate sollen an
Schiiler verliehen werden, soweit es einen besonderen Bedarf aus Sicht der Schulen
zum Ausgleich sozialer Ungleichgewichte gibt, die das Erreichen der Unterrichtsziele
gefahrden. Die Zuweisung darf nicht fir den Erwerb von internetfahigen
Mobiltelefonen sowie Ausgaben fir Wartung und Betrieb genutzt werden. Hier ist
rasches Handeln gefragt, die Absprachen mit den Schulen laufen unsererseits bereits.

Sie hatten auch angesprochen, dass Sie gern in die Uberlegungen zur Ausstattung
einbezogen werden mochten. Diese Bitte habe ich uber Herrn Lucas als
Verantwortlichen in unserem Haus an die Schulleiter Ubermittelt. Ich bitte Sie, bei
Bedarf auf die Schulleiter direkt zuzugehen.

Bitte rufen Sie bei Fragen einfach bei mir an.

Freundliche GruBe

Frank Schoning
Blrgermeister



